

Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ф.И.О. исполнителей мероприятия
1	Создание группы ВКонтакте, оформление контента, запись подкастов	сентябрь 2024г.	Рабочая группа
2	Размещение подкастов и основных тем проекта на контенте (Вконтакте). Рассылка приглашений по школам, для формирования графика выездных сессий.	сентябрь 2024г.	Рабочая группа
3	Реализация программы (очное участие в выездных сессиях).	сентябрь 2024г. – май 2025г.	Рабочая группа
4	Реализация программы профильной смены «Не такой» на осенних каникулах	октябрь-ноябрь 2024г.	Рабочая группа
5	Совместные мероприятия с партнерами: областной социально-педагогической «Школьной службой примирения»: городской семинар, тренинги, мастер-классы.	октябрь, декабрь 2024г., март-апрель 2025г.	Рабочая группа
6	Проведение городского конкурса «Квест-спектакль «Не такой»	март 2025г.	С.В. Хожателева
7	Реализация программы профильной смены «Не такой» на весенних каникулах	март 2025г.	Рабочая группа
8	Подведение итогов работы проектной инициативы	май 2025г.	С.В. Хожателева